

Документ подписан электронной подписью.

**СОГЛАСОВАНО**

**Начальник УО Родионово – Несветайского района**

\_\_\_\_\_ **С.В. Датченко**

**УТВЕРЖДЕНО**

**Директор МБОУ «Волошинская СОШ»**

\_\_\_\_\_ **Е. А. Данильченко**

**План мероприятий (дорожная карта) по разработке и внедрению методологии  
(целевой модели) наставничества «Наставничество. Вместе к успеху» МБОУ «Волошинская СОШ»  
на 2022- 2023 учебный год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1.	<b>Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества для обучающихся МБОУ «Волошинская СОШ», в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися на территории Родионово – Несветайского района на 2022 – 2023 годы (далее – целевая модель наставничества, ЦМН)</b>			
1.1.	Определение ответственных лиц за взаимодействие с муниципальным центром наставничества и своевременное предоставление обобщенной (сводной) информации по реализации целевой модели наставничества в МБОУ «Волошинская СОШ»	До 30.08.2022.	Данильченко Е. А.	Приказ ОО
1.2.	Разработка дорожной карты (плана мероприятий) внедрения ЦМН «Наставничество. Вместе к успеху» в МБОУ «Волошинская СОШ»	До 01.09.2022 г.	Белоусова Г. В.	Дорожная карта
1.3.	Согласование дорожной карты по внедрению целевой модели наставничества МБОУ «Волошинская СОШ»	До 01.09.2022	Данильченко Е. А.	

Документ подписан электронной подписью.

1.4.	Утверждение дорожной карты по внедрению целевой модели наставничества МБОУ «Волошинская СОШ»	По плану УО	Данильченко Е. А.	Приказ ОО – основание для внедрения ЦМН на уровне ОО
1.5.	Разработка положения о программе ЦМН «Наставничество. Вместе к успеху» в МБОУ «Волошинская СОШ»	До 01.09.2022	Белоусова Г. В.	Положение о программе наставничества
1.6.	Утверждение положения о программе наставничества в МБОУ «Волошинская СОШ»	До 01.09.2022	Данильченко Е. А.	Приказ ОО
1.7.	Разработка и утверждение распорядительных актов МБОУ «Волошинская СОШ» о внедрении ЦМН «Наставничество. Вместе к успеху» включающие: - сроки внедрения ЦМН в МБОУ «Волошинская СОШ»; - назначение ответственного за внедрение и реализацию ЦМН «Наставничество. Вместе к успеху» в МБОУ «Волошинская СОШ» с описанием обязанностей; - сроки проведения мониторинга эффективности программ наставничества; - планируемые результаты внедрения ЦМН «Наставничество. Вместе к успеху» в МБОУ «Волошинская СОШ»	до 01.09.2022	Руководители ОО	Приказы ОО
1.8.	Заключение соглашений с организациями- партнерами по внедрению целевой модели «Наставничество. Вместе к успеху»	В течение всего периода	Данильченко Е. А.	Соглашения между партнёрами

Документ подписан электронной подписью.

1.9.	Разработка и утверждение системы мотивации наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 №145	до 01.10.2022	Данильченко Е. А.	Методические рекомендации, Распорядительные акты
1.10.	Разработка и утверждение мер по обеспечению доступности программ наставничества для обучающихся с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, в том числе для обучающихся: - с ОВЗ; - проявивших выдающиеся способности; - попавших в трудную жизненную ситуацию; - из малоимущих семей, проживающих в сельской местности и на труднодоступных и отдаленных территориях, детей-сирот (оставшихся без попечения родителей)	сентябрь - декабрь 2022	Данильченко Е. А. Белоусова Г. В.	Распорядительные акты
2.	<b>Организационная, методическая, консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества</b>			
2.1.	Формирование баз наставников на уровне школы	Весь период реализации ЦМН	Белоусова Г. В.	Базы наставников

Документ подписан электронной подписью.

2.2.	Разработка программно-методических материалов на уровне МБОУ «Волошинская СОШ», необходимых для реализации целевой модели наставничества «Наставничество. Вместе к успеху»	сентябрь- декабрь	Белоусова Г. В. Дунаева Н. Л.	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН
2.3.	Информирование педагогов, родителей, обучающихся МБОУ «Волошинская СОШ», сообщества выпускников, предприятий о реализации целевой модели наставничества «Наставничество. Вместе к успеху»	течение всего периода реализации ЦМН	Белоусова Г. В.	Информационная кампания
3.	<b>Внедрение целевой модели наставничества «Наставничество. Вместе к успеху» в МБОУ «Волошинская СОШ»</b>			
3.1.	Формирование базы наставляемых в 2022-2023 учебном году	До 01.10.2022	Белоусова Г. В.	База наставляемых
3.2.	Формирование базы наставников для реализации ЦМН в 2022 - 2023 учебном	До 01.10.2022	Белоусова Г. В.	База наставников
3.3.	Разработка Программ обучения наставников: - обучающихся; - учителей	По плану ОО	Белоусова Г. В.	Программы обучения наставников
3.4.	Формирование наставнических пар или групп	В соответствии со сроками реализации программ наставничества	Белоусова Г. В.	Наставнические пары или группы

Документ подписан электронной подписью.

3.5.	Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого; - итоговая встреча	В соответствии со сроками реализации программ наставничества	Белоусова Г. В.	Реализация программ наставничества
3.6.	Завершение наставничества (подведение итогов работы за 2022 – 2023 учебный год)	Май 2023	Белоусова Г. В.	Фиксация результатов работы
4.	<b>Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества</b>			
4.1.	Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества	Сентябрь-декабрь 2022, 2023	Белоусова Г. В.	Оценка вовлечённости обучающихся в различные формы наставничества
4.2.	Внесение в формы федерального статистического наблюдения (далее - формы ФСН) данных о количестве участников программ наставничества и предоставление этих форм в РМК УО Родионово-Несветайского района	в соответствии со сроками, устанавливаемыми Минпросвещения России	Белоусова Г. В.	Заполнение форм ФСН
4.3.	Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества	До 10 декабря ежегодно	Белоусова Г. В.	Анализ работы
5.	<b>Мониторинг процесса реализации программ наставничества (в соответствии с материалами методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Минпросвещения РФ от 25.12.2019 № 145)</b>			
5.1.	Оценка качества реализации программ наставничества	Декабрь-январь 2022, 2023	Белоусова Г. В.	Оформление и обобщение материалов
5.2.	Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников целевой модели наставничества	Декабрь-январь 2022, 2023	Белоусова Г.В.	Оформление и обобщение материал

Документ подписан электронной подписью.

6.	<b>Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества</b>			
6.1.	<b>Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества:</b>			
6.1.1.	На уровне школы	В течение всего периода внедрения ЦМН	Белоусова Г. В.	Информация
6.2.	<b>Координирование внедрения целевой модели наставничества:</b>			
6.2.1.	На уровне школы	В течение всего периода внедрения ЦМН	Белоусова Г. В.	Обеспечение условий реализации ЦМН

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ



**ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.  
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.**

**ПОДПИСЬ**

**Общий статус подписи:**

Подпись верна

**Сертификат:**

66C482AD59C610980F9B4999426081C5786E5A7A

**Владелец:**

Данильченко Евгений Александрович, Данильченко, Евгений Александрович, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОЛОШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА, х. Волошино, Ростовская область, RU, mkurkcrnr@mail.ru, 03755241150, 613000541022

**Издатель:**

Федеральное казначейство, Федеральное казначейство, RU, Москва, Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1, 1047797019830, 007710568760, г. Москва, uc\_fk@roskazna.ru

**Срок действия:**

Действителен с: 09.12.2021 08:18:06 UTC+03  
Действителен до: 09.03.2023 08:18:06 UTC+03

**Дата и время создания ЭП:**

29.08.2022 14:17:37 UTC+03