

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА
(УО – Род-Несветайского района)

ПРИКАЗ

15.08.2025

№ 211

сл. Родионово-Несветайская


Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Родионово-Несветайского района в 2026 году

На основании приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 14.08.2025 №138 «Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ростовской области в 2026 году» и в целях организованной подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2026 году на территории Родионово-Несветайского района

приказываю:

1. Утвердить дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Родионово-Несветайского района в 2026 году (далее – Дорожная карта) (приложение №1).
2. Главному специалисту Управления образования Ереминой И.А., районному методическому кабинету (Апанасенко Т.А.) и руководителям образовательных учреждений Родионово-Несветайского района обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты.
3. Контроль исполнения настоящего оставляю за собой.

Начальник



С.В.Датченко

Приказ подготовлен
главным специалистом УО
Ереминой И.А.

Дорожная карта

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Родионово-Несветайского района в 2025-2026 году

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
1. Анализ проведения ГИА в 2025 году			
1.1.	Подготовка данных для статистического анализа по итогам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее-ГИА-9) и среднего общего (далее - ГИА-11) образования в 2025 году на территории Родионово-Несветайского района	август 2025 года	Управление образования Родионово-Несветайского района (далее – УО), районный методический кабинет (далее- РМК), образовательные учреждения Родионово-Несветайского района (далее - ОУ)
1.1.1.	Подготовка данных для содержательного анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году в Родионово-Несветайском районе	август- октябрь 2025 года	УО
1.2.	Подведение итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом результатов и постановкой задач на муниципальной педагогической конференции, на муниципальных педагогических совещаниях, педагогических совещаниях образовательных организаций	август 2025 года	УО, ОУ
1.2.1.	Совещания с руководителями ОУ, координаторами проведения ГИА школьного уровня по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в целях совершенствования организации проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2026 году	сентябрь-октябрь 2025 года	УО, ОУ
1.2.2.	Проведение по итогам анализа результатов ГИА-9, ГИА-11 в 2025 профилактической работы по предупреждению организационно-технологических и других нарушений при проведении ГИА-2025 на территории Родионово-Несветайского района	в течение учебного года	УО, ОУ
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1.	Организация работы по повышению качества образовательных результатов и качества подготовки обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	в течение учебного года	УО, ОУ

2.1.1.	Реализация комплекса мер по повышению качества образования в соответствии с Концепцией региональной системы управления качеством образования Родионово-Несветайского района	в течение учебного года	УО, РМК, ОУ
2.2.	Организация подготовки учителей-предметников к реализации задач ГИА-9, ГИА-11 и их участие на курсах повышения квалификации работников образования Родионово-Несветайского района в 2025-2026 учебном году	в течение 2025-2026 учебного года	УО, РМК, ОУ
3. Нормативно-правовое и методическое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
3.1.	Подготовка нормативных правовых актов муниципальных уровня по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2026 году на территории Родионово-Несветайского района	в течение учебного года	УО
3.1.1.	Актуализация нормативной правовой документации муниципальными правовыми актами. соответствие с региональными и федеральными нормативными актами.	по необходимости	УО
3.1.2.	Подготовка информации о кандидатах для включения в: - состав государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) основного общего и среднего общего образования Родионово-Несветайского района; - составы областных предметных комиссий по учебным предметам при проведении ГИА-9 2026 году; - список лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам ГИА-9, ГИА-11 в 2026 году; - состав областной апелляционной комиссии по учебным предметам при проведении ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году; - состав организаторов (временных коллективов), в том числе руководителей ППЭ, для проведения ГИА-9, ГИА-11 по каждому учебному предмету в ППЭ в 2026 году; - об аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА-9, ГИА-11 по каждому учебному предмету в ППЭ в 2026 году; - об организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории Родионово-Несветайского района - об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку на территории Родионово-Несветайского района	декабрь 2025 года февраль 2026 года по мере необходимости февраль-март 2026 года март, май, август 2026 года март- май, август 2026 года ноябрь 2025 года, январь, март 2026 года январь, февраль, март 2026 года	

3.2.	Оказание методической (консультативной помощи) ОО по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11	постоянно	УО
	4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11		
4.1.	Участие в инструктивных совещаниях «О готовности к проведению ГИА в 2026 году»	март-май 2026 года	УО, ОУ
4.2.	Участие в обучении: -руководителей пунктов проведения экзаменов; -членов государственной экзаменационной комиссии; -экспертов подкомиссий областных предметных комиссий по учебным предметам (ГИА-9);	январь-май 2026 года	УО, ОУ
4.3.	Проведение подготовки (на муниципальном уровне): - организаторов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ; - технических специалистов; - общественных наблюдателей	март-май 2026 года	УО, ОУ
4.4.	Участие в обучающих семинарах для: - организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ; - членов областной апелляционной комиссии; - ответственных за организацию проведения ГИА-9, ГИА-11 в муниципалитете	март –май 2026 года	УО, РМК, ОУ
4.5.	Организация участия учителей-предметников и методистов в вебинарах по вопросам подготовки обучающихся и проверки итогового сочинения	сентябрь - ноябрь 2025 года	УО, РМК, ОУ
4.6.	Организация участия учителей-предметников и методистов в вебинарах по вопросам подготовки обучающихся и проверки итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах	декабрь 2025 года, январь 2026 года	УО, РМК, ОО
4.7.	Организация участия экспертов областных предметных комиссий в семинарах, проводимых ФИПИ	в соответствии с анонсами ФИПИ	УО, РМК, ОУ
4.8.	Организация участия лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ, во всероссийских тренировочных мероприятиях по отработке технологий ЕГЭ	в соответствии с расписанием Рособрнадзора	УО, ОУ
4.9.	Участие, организация и проведение региональных тренировочных мероприятий по технологиям проведения ГИА-11. Отработка использования лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11 в ППЭ, технологий проведения ГИА-11	март-май 2026 года	УО, ОУ
4.10.	Участие в вебинарах, онлайн-консультациях, обучающих семинарах по вопросам организации и проведения ГИА-9	в течение учебного года	УО, РМК, ОУ
	5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11		
5.1.	Участие в формировании региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших	по плану графику внесения сведений в	УО, ОУ

	основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС)	РИС в 2025-2026 учебном году	
5.2.	Сбор сведений об участниках: нарушивших требования Порядка проведения ГИА-11; не явившиеся на экзамены по уважительной причине; досрочно завершивших выполнение экзаменационной работы по объективным причинам; выпускниках текущего года, желающих повторно сдать ЕГЭ по одному из ранее сданных учебных предметов в дополнительные дни	март-сентябрь 2026 года	УО
5.3.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве выпускников ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году из числа: - выпускников ОО текущего года; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	до 01 декабря 2025 года	УО, ОУ
5.4	Обеспечение мер по защите информации от повреждения или утраты при хранении и обработке информации, содержащейся в РИС, а также обмену информацией в соответствии с предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области защиты информации	постоянно	УО, ОУ
5.5.	Формирование состава школьных координаторов ГИА-9, ГИА-11	сентябрь 2025 года	УО, ОУ
5.6.	Формирование состава ГЭК, областных апелляционной и предметных комиссий (подкомиссий) для проведения ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь 2025 года – апрель 2026 года	УО, ОУ
5.7.	Формирование состава специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ (руководителей, организаторов, технических специалистов, ассистентов, медработников)	Февраль, апрель-май, август 2026 года	УО, ОУ
5.8.	Оптимизация сети ППЭ	октябрь-ноябрь 2025 года	УО, ППЭ
5.9.	Получение ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен)	в сроки, установленные ФГБУ «ФЦП»	УО
5.10.	Участие лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ, в региональных и федеральных тренировочных мероприятиях	по отдельному расписанию	УО, ОУ
5.11.	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов	март-май 2026 года	УО, ОУ
5.12.	Сбор документов участников экзаменов, имеющих право на создание особых условий	март-май 2026 года	УО, ОУ
5.13.	Мониторинг наличия участников ГИА-9, ГИА-11, нуждающихся в непрерывном и неинвазивном мониторинге уровня глюкозы при проведении экзаменов	март-май 2026 года	УО, ОУ

5.14.	Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году, в том числе готовность систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки экзаменационных материалов, областных конфликтных и предметных комиссий (подкомиссий) в установленном порядке	март, май, август 2026 года	УО, ОУ, пункт проведения экзамена (далее- ППЭ)
5.15.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения)	декабрь 2025 года; февраль, апрель 2026 года	УО, ОУ
5.16.	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах	февраль, март, апрель 2026 года	УО, ОУ
5.17.	Участие в рабочих совещаниях, проводимых для руководителей МОУО, координаторами проведения ГИА-9, ГИА-11	март-июнь 2026 года	УО
5.18.	Организация межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн - видеонаблюдение в ППЭ, медицинское сопровождение участников ГИА-9, ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ, энерго-и водоснабжение ППЭ	февраль – июнь 2026 года	УО
5.19.	Организация обучения общественных наблюдателей	март-май 2026 года	УО, ОУ
6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11			
6.1.	Подготовка, размещение, обновление информации о процедурах проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА-9 и ГИА-11 на официальных сайтах	постоянно	УО, ОУ
6.1.1.	Организация работы с участниками ГИА-9, ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9, ГИА-11	октябрь 2025 года – апрель 2026 года	УО, ОУ
6.1.2.	Ведение информационной работы по вопросам ГИА-9, ГИА-11 в социальных сетях	постоянно	УО, РМК, ОУ
6.1.3.	Участие в акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»	по графику Рособрнадзора	УО, ОУ
6.1.4.	Организация и проведение муниципального этапа областного конкурса тематического конкурса по технологиям ЕГЭ	ноябрь-декабрь 2025 года	УО, ОУ

6.2.	Консультирование преподавателей, организаторов ГИА-9, ГИА-11 по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11	постоянно	УО, РМК, ОУ
6.3.	Обеспечение работы «горячих линий» по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11	постоянно	УО, ОУ
6.4.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9, ГИА-11 в 2026 году	постоянно	УО
6.4.1.	Подготовка информационных материалов для СМИ по вопросам подготовки и проведения ГИА	постоянно	УО, ОУ
6.5.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2026 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО	в течение учебного года	УО, ОУ
6.6.	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11	постоянно	УО, ОУ
6.7.	Организация сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	постоянно	УО, ОУ
6.7.1.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников	постоянно	УО, ОУ
6.8.	Участие в цикле онлайн -консультаций «ЕГЭ-ключ к успеху»	март-май 2026 года	УО, РМК, ОУ
7. Контроль организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11			
7.1.	Контроль организации и проведения информационно - разъяснительной работы ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА -9, ГИА-11 с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11	постоянно	УО, ОУ
7.1.1.	Размещение и контроль публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в СМИ	постоянно	УО, ОУ
7.1.2.	Мониторинг работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	Ноябрь 2025-март 2026 года	УО, ОУ
7.1.3.	Мониторинг официальных сайтов УО, ОО	ноябрь 2025-январь 2026 года	УО, ОУ
7.2.	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесенных поставщиками информации в РИС	февраль-май 2026 года	УО, ОУ
7.3.	Осуществление контроля за ходом проведения ГИА-9, ГИА-11	постоянно	УО

7.4.	Осуществление контроля проведения экзаменов в ППЭ	в соответствии с расписанием ГИА-9, ГИА-11	УО
7.5.	Мониторинг внештатных ситуаций, связанных с безопасностью на экзаменах	в соответствии с расписанием ГИА-9, ГИА-11	УО
7.6.	Мониторинг трудоустройства выпускников 9-х, 11-х классов, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2025 году	октябрь 2025 года	УО, ОУ
7.7.	Мониторинг поступления выпускников 9-х классов в профессиональные образовательные организации	ноябрь 2025 года	УО, ОУ